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Talonrakentamisen laadulle asetetaan koko ajan enemmän vaatimuksia kiristy-
vien säännösten ja määräyksien muodossa. Laadukkaan rakentamisen edelly-
tyksenä on, että työntekijät ja urakoitsijat ovat tietoisia yhteisistä toimintaperiaat-
teista ja laatuvaatimuksista.  
 
Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä talonrakentamisen laadun ja työturvalli-
suuden merkitykseen pientalorakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena oli luoda 
kattava asennusopas Siklatalojen työntekijöiden ja urakoitsijoiden käyttöön. 
Asennusoppaan avulla ohjataan oikeanlaiseen laadukkaaseen rakentamiseen, 
parannetaan työn tehokkuutta ja yhtenäistetään työn lopputulosta. Oppaan te-
keminen on ajankohtaista juuri nyt, sillä työohjeiden puuttuminen on aiheuttanut 
turhia virheitä ja epätietoisuutta työmaalla.  
 
Asennusoppaan laatimisessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi elementtirakentei-
sen pientalon rakentamisvaiheet. Eri rakentamisvaiheisiin tehtiin ohjeistus, joka 
kirjattiin asennusoppaaseen. Ohjeiden laatimisessa käytettiin apuna POA-
analyysimenetelmää, jonka avulla saatiin havaittua ja karsittua mahdolliset riskit 
ja virheet työmenetelmistä.  
 
Opinnäytetyössä laaditun asennusoppaan avulla Siklatalojen työmailta saadaan 
karsittua turhat virheet pois ja pystytään tekemään samanlaisia laadukkaita talo-
ja kaikkialle asentajista riippumatta. Asennusopasta ei ole vielä laajemmin tes-
tattu käytännössä. Opasta on tarkoitus päivittää ja kehittää yhteistyössä asenta-
jien ja työnjohdon kanssa.  
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The quality of building construction is placed more and more requirements    
because tightening rules and regulations. Implementation of high-quality condi-
tions is that employees and contractors are aware of the common principles and 
quality requirements. 
 
The aim of this thesis was to study the importance of building construction quali-
ty and work safety in the detached house construction. In addition, the aim was 
to create a comprehensive installation guide for Siklatalos’ employees and con-
tractors. The installation guide guides to right kind of high quality construction, 
improve work efficiency and streamline the final result of the work. The lack of 
work instructions cause unnecessary mistakes and confusion at the site. 
 
The construction stages of prefabricated house were gone through in detail 
when it was drawn the installation guide. For different construction stages it was 
drafted guidelines and they were booked in the installation guide. POA-analysis 
method were used when it was drafted the guidelines. Potential risks and errors 
were detected and pruned with POA. 
 
With the installation guide unnecessary errors are lopped off from sites and it is 
able to make similar high-quality houses regardless of installers. The installation 
guide has not yet been widely tested in practice. Installation guide is intended to 
update and develop with installers and supervisors. 
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Talonrakentamisessa asetetaan yhä kiristyviä vaatimuksia energiatehokkuudel-
le, rakentamistarvikkeille ja rakentamisenlaadulle. Myös pientalorakennuttajien 
kasvanut vaatimustaso aiheuttaa lisävaatimuksia työnlaadulle. Päästääkseen 
laadukkaaseen lopputulokseen yrityksessä toimivien urakoitsijoiden ja työnteki-
jöiden tulee olla tietoisia yhteisistä toimintaperiaatteista ja laatuvaatimuksista. 
Tämän insinöörityön tavoitteena on laatia Siklatalot Oy:lle yhteistyössä työpääl-
liköiden ja asentajien kanssa asennusoppaassa, jossa käsitellään pientalotyö-
maan kirvesmiesvaiheen työt vaiheittain, kerrotaan toimintatavoista ja sovitaan 
yhteisistä pelisäännöistä. Myös työntekijän vastuualueet limittyvissä töissä käsi-
tellään oppaassa.  Asennusopas toteutetaan noudattamalla voimassa olevia 
määräyksiä ja ohjeita.  
Työohjeiden avulla yhtenäistetään yrityksen toimintatapoja ja pyritään saman-
laiseen laadukkaaseen lopputulokseen kaikilla työmailla. Tällä hetkellä työohjei-
den puuttuminen aiheuttaa turhia virheitä ja epätietoisuutta työmailla. Tätä kaut-
ta vähenevät myös turhat puhelut ja kyselyt, jotka turhaan rasittavat työpäälliköi-
tä ja suunnitteluosastoa.  
Siklatalot Oy on vuonna 2007 perustettu yksilöllisten omakotitalojen rakentami-
seen erikoistunut palveluyritys. Asennusoppaan avulla pystytään rakentamaan 




2 TALONRAKENTAMISEN LAATU 
Rakentamisen laatu koostuu tiedosta, taidosta ja tahdosta. Tiedon avulla suun-
nittelussa pystytään tekemään oikeita valintoja ja ratkaisuja. Tiedon avulla pys-
tytään työmaalla tekemään oikeita valintoja ja käyttämään hyväksi havaittuja 
työtapoja. Ammattitaidon avulla saadaan tehtyä se työnjälki, joka rakennuskoh-
teessa silmin on nähtävissä ja koettavissa. Tahto merkitsee asennetta ja halua 
tehdä hyvää laatua rakentamisen kaikissa vaiheissa. (1, s.7.) 
Rakentamisen laatu koostuu monesta osatekijästä. Yksi tapa on jakaa raken-
tamisen laatukäsite eri osa-alueisiin, kuten suunnittelun-, tuotannon-, asiak-
kaan- ja ympäristön laatuun. Suunnittelun laatu on sitä, että suunnitelmat ovat 
asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät määräykset. Tuo-
tannonlaatu on sitä, että noudatetaan sovittuja aikatauluja, pysytään kustannus-
tavoitteessa sekä työ tehdään turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Asi-
akkaan laadun keskeinen tekijä on, että lopputulos vastaa vaatimuksia. Myös 
hyvä tiedonkulku on asiakaslaatua. Ympäristönlaatu tarkoittaa, että rakentami-
nen täyttää yhteiskunnan ja toimintaympäristön sille asettamat vaatimukset. (2, 
s.11-12.)  
2.1 Ennakoiva ohjaus ja suunnittelu 
Tuotannonohjaus on tuotannon osa, jolla eri rakennusmateriaaleista pyritään 
tuotantotekniikkaa käyttäen luomaan lopullinen tuote.  Rakennustuotannon 
suunnittelu- ja ohjaus ovat hankeen lopputuloksen kannalta yksi keskeisimpiä 
vaiheita. (3, s. 8-9.)  
Onnistuneen rakennushankeen takana on aina laadukkaasti ja huolellisesti teh-
ty suunnittelu.  Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että 
rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan 
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vaatimukset täyttyvät. Suunnittelun osuus koko hankeen kokonaiskustannuksis-
ta on vähäinen. Suunnittelun hinta ei missään tapauksessa saa olla ainoa eikä 
tärkein valintaperuste suunnittelijalle. Hyvällä suunnittelulla voidaan saavuttaa 
merkittävä taloudellinen hyöty. (3, s. 8-9.) 
Lopputuotteen laadun keskeistä osaa näyttelevät suunnittelijan ammattitaito, 
suunnittelun laatu sekä kommunikaatio työmaan ja asiakkaan välillä. Suunnitte-
lun laadun mittarina on se, kuinka hyvin tuote vastaa asiakkaan antamia vaati-
muksia ja mitä ominaisuuksia on tuotteella. Suunnittelunlaadulla on rakennus-
hankkeen toteutuksen kannalta keskeinen rooli. Suunnittelun aikataulussa py-
syminen, suunnittelun virheettömyys sekä käytännölliset ja tehokkaat suunnitte-
luratkaisut ovat hankkeen toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Raken-
nuksen suunnittelun laadukkuus määrittää rakennuksen käyttöiän, kestävyyden, 
toimivuuden, näyttävyyden, ympäristöön sopeutumisen, kunnossapidettävyy-
den, rakennettavuuden ja soveltuvuuden aiottuun käyttötarkoitukseen. (4, s. 9-
10.) 
Suunnittelijan ja asiakkaan jatkuva kommunikointi on tärkeä, jotta asiakkaan 
tavoitteet täyttyvät. Mikäli kommunikointi ei toimi tai sitä ei ole, johtaa se toden-
näköisesti asiakkaan kannalta epätoivottuun lopputulokseen. Asiakkaan tarpeis-
ta ja vaatimuksista kootaan suunnitelma-asiakirja kuvan 1 mukaisesti. Suunnit-
telijan tehtävänä on suodattaa ja muokata asiakkaiden tarpeista ja toiveista 
suunnitelma. Suunnitteluprosessia vaikeuttavat tilanteet, joissa suunnittelukoh-




KUVA 1. Asiakkaiden tarpeiden kohdentaminen suunnitelmaan (4, s.28) 
Suunnittelun laadusta kertoo myös se, kuinka hyvin suunnitelma-asiakirjoissa 
esitetyt vaatimukset muutetaan siihen muotoon, että rakennus voidaan raken-
taa. Suunnittelijan on myös kyettävä sovittamaan yhteen toiminnalliset ehdot 
sekä ympäristön ja viranomaisten asettamat ehdot. (4, s.29.) 
2.2 Asennustyön laatu 
Hyvästä suunnittelusta saadaan hyöty ainoastaan siten, että toteutuksen laatu 
vastaa rakennuksen suunnittelun mukaista hyvää tasoa. Suunnittelun ja toteu-
tuksen virheet tulevat monesti esiin vasta paljon myöhemmin, mikä tuo haastet-
ta toteutukseen ja suunnitteluun.  Arvostus omaa työtä kohtaan ja halu tehdä 
asiat mahdollisimman hyvin pitäisi olla jokaisen työntekijän perusominaisuus. 
(3, s.5-9.)  
Asennustyönlaatu kuvaa sitä, kuinka hyvin toteutunut rakennus vastaa suunni-
telma-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia ja ratkaisuja. Asennustyön laatu on 
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riippuvainen välillisesti toimittajien, rakennustarvikkeiden ja järjestelmän laadus-
ta. Nämä kaikki tekijät yhdessä muodostavat tuotannon laadun. (4, s.28.) 
Työntekijän perehdyttäminen on tärkeä osa asennustyönlaadunvarmistusta. 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla työntekijä op-
pii tuntemaan työpaikan, toimintatavat sekä työhön liittyvät toimenpiteet ja odo-
tukset. Suunnitelmallisen ja hyvin hoidetun työnopastuksen tuloksena opastet-
tava oppii työtehtävät nopeasti ja heti oikein. Taitojen karttuessa työn laatu ja 
tehokkuus paranevat ja ammattitaito kehittyy. (5.) 
Asennustyön ja työntuloksen laadukkuuden jatkuva tarkkailu ja kehittäminen 
parantavat tehokkuutta, alentavat kustannuksia ja helpottavat aikataulutusta.  
Työntekijöille on luotava jatkuvasti parempia valmiuksia tehdä työ hyvin. Näitä 
valmiuksia ovat yhtenäiset ja tehokkaat työtavat sekä työmenetelmät. Laaduk-
kaan työntuloksen saavuttamiseksi on virheelliset ja haastavat työtavat sekä 
menetelmät saatava karsittua pois. Laadun tarkkailun ja ohjaamisen avulla ha-
lutaan kerralla päästä haluttuun lopputulokseen. Virheiden korjaus jälkeenpäin 
voi tulla maksamaan huomattavia summia. (4, s.9-12.) 
Työntekijöiden jatkuva kouluttaminen ja kehittäminen ovat tärkeä osa asennus-
työn laatua. Koulutuksen tulee olla tavoitteellista ja käytännön läheistä. Koulu-
tuksen avulla asentajat saadaan paremmin tietoiseksi yrityksen toimintatavoista 
ja työn vaatimuksista, joten se on tärkeä osa yrityksen laatua. (6, s.225.) 
2.3 Tavaran laatu 
Tavaran tulee olla ominaisuuksiltaan sovitun mukainen. Tavaran pitää soveltua 
käyttöohjeissa sille esitettyyn käyttötarkoitukseen. Lisäksi tavaran täytyy täyttää 
sille laissa tai muissa säädöksissä asetetut vaatimukset. (7.) 
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Rakennuksen ja rakennusosien järjestelmien käytettävyyteen voidaan jakaa 
sellaiset toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet, joita käytetään rakennuksessa 
tapahtuvaan toimintaan. Osa käytettävyyteen liittyvistä ominaisuuksista on mää-
ritetty rakennuslaissa ja asetuksissa, rakentamismääräyskokoelmassa ja maan-
käyttö- ja rakennuslaissa sekä muissa normeissa. Toiminnalliset vaatimukset 
asettavat ehdot myös teknisille ominaisuuksille. (4, s.26-27.) 
Teknisten ratkaisujen pitää olla sellaisia, että ne kestävät olosuhteiden vaihtelut 
ja ajalliset muutokset. Tuotteelta voidaan vaatia teknisiä ominaisuuksia, kuten 
toimivuus, pitkäikäisyys, turvallisuus, terveellisyys ja energiataloudellisuus. (4, 
s.27.) 
Kaikkien työmaalla käytettävien materiaalien pitää olla CE-merkinnällä varustet-
tuja. Merkintä tuli pakolliseksi EU-maiden sisällä 1.7.2013. CE-merkinnän avulla 
valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen ominaisuudet on selvitetty harmoni-
soidun tuotestandardin mukaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuot-
teelta selvitettävät ominaisuudet ja muut standardit tuoteryhmäkohtaisesti. CE-
merkintä kertoo yhdenmukaisella tavalla tuotteen ominaisuudet ostajalle ja näin 
tuotteiden vertailu on helpompaa. CE-merkintä koskee kaikkia kiinteäksi osaksi 
tulevia tuotteita kuten, puutavaraa, betonielementtejä, ikkunoita, ovia, kantavia 
rakenteita ja kiviainesta. (8, s.1-3.) 
CE-merkintä on valmistajan vakuutus siittä, että tuote on testattu vaatimusten-
mukaisuuden osoittamismenettelyllä ja se täyttää sille asetetut direktiivivaati-
mukset. CE-merkki ei kuitenkaan takaa automaattisesti, että tuote täyttää Suo-
men olosuhdevaatimukset. (9, s.5.) 
2.4 Laatujärjestelmä 
Laadunhallintajärjestelmän avulla yritystä suunnataan ja ohjataan laatuun liitty-
vissä asioissa. Nykyisin nimitys laadunhallintajärjestelmä on vanhanaikainen, 
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koska tavoitteena on kehittää laadukas kokonaisvaltainen laatujärjestelmä, joka 
käsittää myös johtamisen. Nykyisin käytettävästä johtamisjärjestelmästä käyte-
tään monesti nimitystä toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä voidaan määri-
tellä rakenteeksi, jolla johdon tekemät päätökset ja linjaukset viedään läpi yri-
tyksen ja saatetaan käytäntöön. (6, s. 28-29.) 
Rakennustyömaan laatunäkökulmana on yleensä valmistuskeskeinen laatuajat-
telu, jonka mukaan työn pitää vastata suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä vaati-
muksia. Vaatimusten täyttäminen saadaan aikaan ennakoivan ohjauksen ja 
laadunvarmistuksen avulla. (4, s. 36.)  
Laatu on yrityksen olennainen menestystekijä, joten sitä on systemaattisesti 
ohjattava ja johdettava. Johtajuuden lisäksi tarvitaan laatutyökaluja ja laatutek-
niikoita, joiden avulla varmistetaan työn laadukkuus. Laatutekniikka sisältää 
asennusohjeet, yhteiset pelisäännöt ja hyväksi havaitut yhtenäiset toimintatavat. 
Asennusohjeisiin on kirjattu tavat, joilla vältetään työmaalla tapahtuvat mahdol-
liset virheet ja siksi ne ovat tärkeä osa laatujärjestelmää. Työohjeiden avulla 
kerrotaan urakoitsijalle ja työntekijälle, mitä häneltä odotetaan ja mikä on hänen 
vastuunsa oman alueensa rakennusprojektissa. Työohjeilla työntekijöitä pyri-
tään ohjaamaan parhaiksi havaittujen työmenetelmien käyttöön ja työn laaduk-
kaaseen toteuttamiseen. (4, s. 11-12.) 
Laatujärjestelmässä yritykselle luodaan toimintatavat tuotteiden parantamiseksi, 
kustannusten minimoimiseksi, asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden li-
säämiseksi sekä edellytykset yrityksen taloudelliseen kasvuun. Laatujärjestel-
män ja johtamisen olettamuksena voidaan pitää, että laatu on ilmaista, mutta 
virheiden korjaaminen maksaa. (4, s. 11.) 
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2.5 Laadun varmistaminen 
Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitelmalliset ja järjestelmälliset toimenpi-
teet, joilla työ saadaan vastaamaan sille asetettuja laatuvaatimuksia. Laatuvaa-
timusten täyttyminen varmistetaan systemaattisella ja säännöllisellä laadunvar-
mistamisella. Kuvassa 2 on esitetty työmaan laadunhallinnan osatekijät. Han-
keen systemaattinen ja laadukas toteuttaminen vaatii näiden kaikkien osateki-
jöiden yhteensovittamista sekä toteuttamista. Laatuvaatimusten ja muun infor-
maation kulku kaikkien rakennushankkeessa mukana olevien kesken on tärkeä 
osa laadunvarmistusta. Laadunvarmistuksessa pyritään poistamaan epätäsmäl-




KUVA 2. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (10, s.445) 
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Kun laadunvarmistus työmaalla toimii oikein, osapuolten vastuut ja velvollisuu-
det ovat selkeät. Samalla tehdyt päätökset ohjaavat systemaattisesti palvele-
maan korjaavaa toimintaa. (10, s. 445-446.) 
2.5.1 Viranomaisten edellyttämä laadunvarmistus 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lakien, asetusten ja rakentamismääräys-
ten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetuksissa on esitetty vaatimukset, joilla on 
tarkoitus varmistaa talonrakentamiselle edellytetty vähimmäistaso. Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmassa on näitä koskevat tarkemmat määräykset. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennustyö suoritetaan siten, että 
se täyttää lain sekä sen nojalla annetut säännökset ja määräykset sekä hyvän 
rakennustavan vaatimukset. Hyvää rakennustapaa määrittävänä lähteenä ovat 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset  RYL. (4, s. 39.) 
Viranomaisten tehtävä on varmistaa rakennushankkeessa olevien asiantunte-
mus ja ammattitaito sekä vaalia, että hankkeessa toteutetaan asetettuja toimin-
tavelvoitteita. (10, s. 456.) 
Viranomaisten edellyttämiä laadunvarmistustoimenpiteitä ovat 
- aloituskokous 
- rakennustyön tarkastusasiakirja 
- laadunvarmistusselvitys. (10, s. 455-457.) 
2.5.2 Urakoitsijan laadunvarmistus toimenpiteet 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin 
laadunvarmistus toimenpiteisiin ja yksittäistä tehtävää koskevaan laadunvarmis-
tukseen. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaan urakoisijan 
on vaadittaessa esitettävä kirjallinen laadunvarmistusasiakirja eli urakoitsijan on 
tehtävä laatusuunnitelma. (10, s.448.) 
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Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijaa tekemään laa-
dunvalvonnan osalta seuraavia toimenpiteitä: 
- Urakoitsijan on suoritettava itselle luovutus ennen rakennuttajalle tapah-
tuvaa luovutusta. 
- Esille tulleista merkittävistä laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyis-
tä toimenpiteistä on kerrottava tilaajalle. 
- Rakennustavarat on tarkastettava ennen kiinnitystä, ja vialliset tarvikkeet 
on poistettava välittömästi työmaalta. 
- Järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttöko-
kein. 
- Sopimusasiakirjoissa mainitut laatukokeet kustantaa urakoitsija ja yli-
määräisten kokeiden kustannusvastuu on rakennuttajalla, jos urakoitsijan 
työ vastaa vaatimuksia. (10, s.448.) 
Koko työmaan laadunvarmistus 
Koko työmaan laadunvarmistustoimenpiteenä toimii laatusuunnitelma. Laatu-
suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että hankkeelle asetetut tavoitteet täyt-
tyvät yhdessä laatujärjestelmän muiden osien kanssa.  Laatusuunnitelma on 
tarkoitettu ensisijaisesti kunkin osapuolen toiminnan tehostamiseen ja asioiden 
kitkattomaan sujumiseen. Urakoitsija tekee laatusuunnitelmaa tehdessään 
suunnittelun lähtökohdaksi työmaasta potentiaalisten ongelmien analyysin 
POA:n. (10, s. 449.) 
Potentiaaliset ongelmat voivat koskea suunnitelmien ajankohtaisuutta ja vaati-
muksia, tuotannon ja resurssien saantia, aikatauluja, tilaajan ja urakoitsijan liike-
toimintojen yhteensovitusta tai muita urakan suorittamiseen liittyviä riskejä. 
Useimmat potentiaaliset ongelmat voidaan ennakoida, jolloin ne voidaan onnis-
tuneesti torjua tai niiden seurauksiin varautua. POA:n avulla löydettyjä ongelmia 
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ehkäistään työnsuunnittelulla, suunnitelmamuutoksilla, tehtävien jakamisella ja 
sopimusteknisillä neuvoilla. (10, s. 449.) 
POA on tehokas riskien tunnistusmenetelmä.  POA on kehitetty siellä, missä 
riskit ovat suurimmillaan eli suurteollisuudessa. Seuraavassa kuvataan tiiviste-
tysti POA:n eri vaiheet: 
1. Häiriöiden ja vaarojen tunnistaminen aivoriihessä 
2. Häiriöiden ja vaarojen arviointi 
3. Toimenpide-ehdotusten kehittäminen 
4. Analyysin raportointi. (11.) 
Yksittäisen tehtävän laadunvarmistus 
Yksittäisen tehtävän suunnittelulla ja tehtäväsuunnitelmilla varmistetaan tuotan-
non eteneminen suunnitellulla tavalla sekä annetaan tuotannon suunnittelu-, 
ohjaus- ja toteutusvastuu kokonaisuudesta vastaaville henkilöille. Tehtäväsuun-
nittelussa yhden tehtävän toteutus suunnitellaan riittävän laajasti ja kokonaisval-
taisesti, jotta työvaiheen toteutus vastaa sille asetettuja vaatimuksia. (10, s. 
450.) 
Tehtävän laatuvaatimukset kerätään yhteen ja kootaan työ- ja asennusohjeeksi. 
Asennusohjeen avulla saadaan aikaiseksi laatuvaatimukset täyttävä lopputulos. 
Asennusohjeessa täsmennetään yksityiskohdat suoritusta vastaaviksi ratkai-
suiksi, joita ovat esimerkiksi liitoskohdat ja koteloinnit. Työohjeissa on tärkeää 
määrittää myös laadunvarmistustoimenpiteet. Yksittäisen tehtävän yhteydessä 
on hyvä tehdä myös POA, jotta mahdolliset ongelmat voidaan torjua onnis-
tuneesti. (10, s. 450-451.) 
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2.6 Tarkastukset ja mittaukset 
Laadunvarmistusta koskevissa suunnitelmissa toimenpiteiden tulee perustua 
kohdekohtaisiin lähtökohtiin. Työvaiheiden laatutason säilyttämiseen ja varmis-
tamiseen tulee ottaa selkeästi kantaa suunnitelmissa. Riskialttiiden sekä piiloon 
jäävien työvaiheiden tarkastustiheydet ja todentamistavat tulee määrittää. En-
simmäisen kohteen tarkastuksessa työntekijän kanssa varmistetaan työntekijän 
osaaminen ja tietotaito kyseiseen tehtävään. Tarkastuslistat, laatuvaatimukset 
ja laadunvarmistustoimenpiteet sekä niiden esitystapa muokataan aina kohde-
kohtaiseksi sekä käytännönläheiseksi. (12, s.19.) 
Rakennuksella pyritään tekemään tarkastuksia ja mittauksia säännöllisesti sekä 
systemaattisesti. Näin saadaan varmistettua, että laatuvaatimukset täyttyvät ja 
virheistä johtuvat korjaukset saadaan minimoitua. Rakennuksella tehtäviä tar-
kastuksia ovat 
- ennakkoon tehtävät tarkastukset 
- materiaalin ja tavaran tarkastukset 
- työturvallisuustarkastukset 
- työnaikaiset tarkastukset 
- työnjälkeinen tarkastus 
- luovutusvaiheen toteaminen eli itselle luovutus 
- laitteiden toimintakokeet 
- viranomaiskatselmukset 






3 TYÖTURVALLISUUS PIENTALOTYÖMAALLA 
Turvallisen pientalotyömaan edellytyksenä on, että kaikki hankkeeseen osallis-
tuvat tiedostavat turvallisuusvelvoitteet ja noudattavat niitä. Kaikkien hankkees-
sa mukana olevien osapuolten tulee panostaa työturvallisuuteen. (13, s. 4.) 
Rakennustyömaa sisältää aina tavanomaisia rakentamiseen liittyviä työturvalli-
suusriskejä sekä kohdekohtaisia työturvallisuusriskejä. Yrityksellä tulee olla 
työntekijöille tavanomaisiin turvallisuusriskeihin työturvallisuusohjeet. Raken-
nustyömaakohtaiset erityispiirteet vaativat aina kohdekohtaisen vaarojen tunnis-
tuksen ja riskien arvioinnin. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi pitää teh-
dä aina suunnitelmallisesti ja tuloksena pitää olla kirjallinen tai sähköinen asia-
kirja. (14, s. 2-3.) 
Työturvallisuuslaki velvoittaa ensisijaisesti työnantajaa, joten myös päätösvalta 
suoritettavista toimenpiteistä on työnantajalla. Yhteisellä työmaalla on pääura-
koitsijan asemassa olevan työnantajan huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaa-
raa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville. (14, 
s. 1.) 
Työnantajan on varmistettava, että työntekijöiden käytettävissä on tarpeelliset 
tiedot ja ohjeet. Näitä ohjeita ovat tiedot työn vaaroista ja niiden välttämisestä, 
töiden yhteensovittamisesta, työmaan siisteydestä, yleisestä turvallisuudesta, 
liikkumisesta työmaalla, työolosuhteista sekä työympäristön terveellisyydestä. 
Työmaan työturvallisuusvastuut on määritetty pääasiallisesti lainsäädännössä, 
mutta niitä täsmennetään vielä osapuolten kesken. (14, s.2.) 
Työnantajan on omalta osaltaan vastattava työturvallisuudesta yhteisellä työ-
maalla ja toimittava yhteistyössä muiden toimijoiden sekä päätoteuttajan kans-
sa. Kaikki työmaalla toimivat osapuolet ovat velvollisia tiedottamaan toisilleen 
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haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tehdyistä suunnitelmista. Työn-
antaja on velvollinen kertomaan työturvallisuusohjeet omille työntekijöilleen. (14, 
s. 2.) 
Työntekijällä on myös omat velvoitteensa ja vastuunsa työturvallisuudesta. 
Työntekijän on kaikin keinon huolehdittava omasta ja kanssatyöskentelevien 
työturvallisuudesta. Olennainen osa työturvallisuutta on, että työntekijä saa 
työnantajalta riittävät tiedot työturvallisuuden noudattamiseen ja noudattaa niitä. 
Työntekijän velvoitteisiin kuulu edesauttaa työturvallisuutta työmaalla vastuulli-
sella käyttäytymisellä, ohjeiden noudattamisella, omasta ja kanssatyöntekijöi-
den turvallisuudesta huolehtimisella sekä työvälineiden ja suojainten oikeanlai-
sella käytöllä. (12, s. 2-3.) 
Pientalotyömaa sisältää paljon yleisiä turvallisuusriskejä, joihin voidaan varau-
tua etukäteen. Yleisiä turvallisuusriskejä pientalotyömailla ovat 
- suunnitelmien puute ja yhteensopivuus sekä niiden keskeneräisyys 
- tiedon ja ohjeistuksen puute 
- itsensä loukkaaminen 
- puutteelliset urakkasopimukset 
- työmaan epäsiisteys 
- puutteellinen putoamissuojaus 
- tulipalovaara 
- sivullisten satuttaminen 
- vialliset koneet ja laitteet. (13, s. 18-19.) 
Näitä yleisiä riskejä voidaan rakentamisvaiheessa kitkeä seuraavilla toimilla: 
- Laaditaan riittävän kattavat ja tarkat suunnitelmat, jotta työmaalla ei tar-
vitse soveltaa niitä. 
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- Työntekijät perehdytetään työturvallisuusmääräyksiin ja opastetaan työ-
tehtävään. Työturvallisuusohjeistusta noudatetaan ja henkilökohtaisia 
suojavarusteita käytetään. 
- Työntekijä pitää työmaan siistinä ja huolehtii asianmukaiset putoamis-
suojaukset sekä kaiteet myös lyhytkestoisissa työvaiheissa. Sivullisten 
turvallisuus varmistetaan suojaamalla työmaan kaivannot ja muut vaarat. 
- Työmaalla ei käytetä viallisia ja huonokuntoisia työkoneita ja -laitteita. 
- Tulityöt tehdään ohjeita noudattaen sekä jälkivartioinnista huolehditaan. 
Alkusammutuskaluston pitää olla työmaalla ja se on oltava kaikkien työn-
tekijöiden tiedossa. (13, s. 18-19.) 
Pientalon rakentamisvaiheissa näkee liian usein työturvallisuuden suhteen puut-
teellisesti hoidettuja perusasioita. Näitä perusasioita ovat telineet ja kulkutiet, 
putoamissuojaus, siisteys, jätehuolto, valaistus sekä koneet ja laitteet. (13, s. 
21-22.) 
Putoamissuojaus tulee suunnitella ja huolehtia työmaalla siten, että putoamis-
vaaraa ei missään tapauksessa ole. Putoamissuojaus pitää tehdä aina, kun ol-
laan työskentelemässä yli 2 metrin korkeudella. Putoamissuojaus tehdään ensi-
sijaisesti asianmukaisilla työtasoilla, kaiteilla ja suojakansilla. Kaiteiden tulee 
olla huolellisesti kiinnitetty. Kuvan 3 kohteessa on putoamissuojaus laiminlyöty. 
Tällaiseen välinpitämättömyyteen tulee puuttua ja virheet korjata. Puutteellinen 




KUVA 3. Puutteellinen putoamissuojaus porrasaukossa (15) 
Työmaan siisteyteen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Epäsiisti työmaa aiheut-
taa työturvallisuusriskejä sekä laskee työtehokkuutta ja työmotivaatiota. Kuvan 
4 kohteessa on työmaansiisteys hoidettu kiitettävästi. Siisti ja turvallinen työmaa 
helpottaa työn tekemistä ja sitä kautta parantaa tehokkuutta. Urakoitsijalla on 
hyvä olla nimettynä henkilö huolehtimaan työtuvallisuuden toteutumisesta työ-




KUVA 4. Siisti työmaa on työn tehokkuuden ja laadun kannalta tärkeä asia (15) 
Kaikkien työmaalla käytettävien koneiden ja laitteiden tulee olla vaatimukset 
täyttäviä sekä toimintakunnossa olevia. Koneille ja laitteille on hyvä tehdä sään-
nölliset toiminta- ja turvallisuuskokeet. Nostokaluston ja ajoneuvonostimien pi-
tää olla määräysten mukaisesti tarkastettuja sekä niille pitää tehdä vastaanotto-
tarkastus ennen töiden aloitusta. (13, s. 22.) 
Työmaalla käytetään aina henkilökohtaisia suojaimia, kun työvaihe sitä vaatii. 
Työmaalla käytettäviä suojaimia ovat kypärä, suojalasit, kuulonsuojaimet, huo-
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miovaatetus, turvajalkineet, suojakäsineet, turvavaljaat sekä muut olosuhteiden 
vaatimat suojaimet. Suojainten käytön valinnassa pitää ottaa huomioon tehtä-
vän työvaiheen riskit, ja myös toiset työskentelijät on huomioitava. Suojavälineet 
on pidettävä kunnossa ja rikkinäiset välineet vaihdettava. (13, s.22; 16.)  
Tulitöiksi luetaan työt, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai lämpöä, sekä 
työvaiheet, joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä tekevällä työntekijällä tulee olla 
voimassa oleva tulityökortti. Tulitöiden tekemisessä erityistä huomiota kiinnite-
tään jälkivartiointiin, työkohteen siisteyteen sekä ohjeiden noudattamiseen. 
Työntekijän pitää varmistaa ennen tulitöiden tekemisestä alkusammutuskalus-
ton toimivuus ja sijainti. (3, s.18, 21-23.) 
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4 TYÖMAAN ASENNUSOPAS 
Tämän insinöörityön tavoitteena on laatia asennusopas Siklatalot Oy:lle kirves-
miesten käyttöön. Asennusoppaassa on tarkoitus yksityiskohtaisesti kertoa 
kaikki kirvesmiestyövaiheen tehtävät aina elementtien asennuksesta sisäkatto-
jen panelointiin. Asennusoppaan sisällysluettelo esitetään liitteessä 1. 
4.1 Asennusoppaan tarve 
Siklataloilla ei ollut aikaisempaa asennusopasta käytössä, vaan tiedot ja raken-
nustavat ovat kulkeneet ohjeina työnjohtajien ja suunnittelijoiden välityksellä. 
Lisäksi kirvesmiesporukat ovat olleet vakiintuneita ja yrityksen toimintatavat tun-
tevia, joten ohjeet ovat kulkeneet eteenpäin henkilöiden välityksellä.  
Siklatalot on kasvattanut toimitusmääriä ja avannut uuden toimipisteen Helsin-
kiin. Ennestään Siklataloilla oli toimipiste Kempeleessä. Näin ollen uusia asen-
nusporukoita ja urakoitsijoita on tarvittu paljon lisää. Urakoitsijoiden määrän 
kasvaessa on tullut ilmi, että asentajien puutteelliset tiedot ja ohjeet ovat johta-
neet virheisiin, työnjohtajien ja suunnittelijoiden kuormittumiseen ylimääräisillä 
puhelinsoitoilla sekä epätasaiseen työn laatuun.  
Pientalotyömaa koostuu monesta eri työvaiheesta. Näitä ovat kirvesmies-, LVI-, 
sähkö-, kalusteasennus-, laatoitus- ja muut aliurakoitsijoiden tekemät työt. Työ-
vaiheet osuvat useasti päällekkäin tai ovat riippuvaisia toisista työvaiheista. 
Tämän vuoksi jokainen pieni viivästyminen ja vastoinkäyminen eri työvaiheissa 
voi viivästyttää hankeen etenemistä. Näiden töiden yhteensovittamiseen, por-
rastamiseen ja selkiyttämiseen tarvitaan ohjeistusta. Asioiden mutkattomalla 
sujumisella parannetaan suunnittelua sekä aikataulujen pitävyyttä. Jotta pääs-
tään toivottuun lopputulokseen aikataulussa, on systemaattinen ja perusteelli-
nen rakentamisen suunnittelu ja ohjeistaminen tarpeen. 
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Aikataulujen pitävyys ja ennalta suunniteltavuus ovat tärkeä osa logistiikkaket-
jua. Kun aikataulussa pysytään, tulevat tavarat oikea-aikaisesti työmaalle, va-
rastointiajat eivät pitkity ja töiden tehokkuus kasvaa.  
Työturvallisuus, jätehuolto ja tavaroiden suojaaminen ovat perusasioita raken-
nustyömaalla, mutta siitä huolimatta näissä asioissa syntyy paljon laiminlyönte-
jä. Näistä aiheutuu merkittäviä taloudellisia menetyksiä yritykselle ja rakennus-
hankkeen laatu kärsii. Asioiden tarkalla ja riittävällä ohjeistuksella sekä vaalimi-
sella saavutetaan hyviä tuloksia. Vaikka asioiden riskit tiedostetaan ja ymmärre-
tään, niistä lipsutaan turhan monesti. Ohjeistuksella on tarkoitus saada asiat 
korjaantumaan ja vaikuttaa kaikkien työmaalla olevien haluun ja asenteeseen 
vaalia näitä perusasioita. 
Omakotitalon hankinta on monelle asiakkaalle yksi elämän suurimmista yksittäi-
sistä hankinnoista. Tämän asian sisäistäminen ja ymmärtäminen helpottaa yri-
tyksen ja yksittäisen asentajan työtä. Asiakkaalla voi olla stressiä suuresta han-
kinnasta ja pienikin epäkohta saattaa herättää epäluuloja yritystä ja työntekijöitä 
kohtaan. Kun asiakkaan epäluuloihin ja kysymyksiin suhtaudutaan oikealla va-
kavuudella ja aidosti kiinnostuneena, saadaan asiakassuhteesta tehtyä luotta-
muksellinen. Näin saadaan työmaat vietyä läpi jouhevasti sekä mahdollisimman 
tyytyväiset asiakkaat. 
4.2 Asennusoppaan tietojen kerääminen ja tekeminen 
Asennusoppaan laatiminen aloitettiin vuonna 2014 aloituspalaverilla työnjoh-
don, kehitysinsinöörin ja yrityksen omistajien kanssa. Palaverissa laadittiin alus-
tava sisällysluettelo ja käytiin läpi asennusoppaan tavoitteet.  
Aluksi asennusopasta varten sekä yrityksen käyttöön luotiin detaljeja talon eri 
rakenteista. Näitä detaljeja käytetään myöhemmin rakennesuunnittelun tukena. 
Detaljeja luotiin kaikista räystäsrakenteista eri kattomateriaaleille, välipohjan 
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liittymisestä ulkoseinään pääty- ja ulkoseinillä sekä alapohjan ja seinän liittymis-
tä. Detaljien suunnittelussa käytettiin apuna valmistajien sivuilta löytyviä asen-
nusohjeita sekä yrityksellä ennestään käytössä olleita vanhoja detaljeja. 
Itse asennusoppaan teko aloitettiin luomalla oppaalle runko kokemusperäiseen 
tietoon pohjautuen. Tietoa on kertynyt Siklatalojen usean vuoden historian aika-
na. Asennusoppaan sisällyksen alustavassa kasaamisessa käytettiin apuna 
valmistajien ohjeita ja yrityksen sisäisiä suunnitteluaineistoja. Myös asentajien 
ja urakoitsijoiden näkemyksiä sekä parannusehdotuksia hyödynnettiin sisällön 
teossa. 
Valokuvia ja havaintoja työmailta kerättiin etelän ja pohjoisen työnjohtajien avul-
la. Havainnollistavia kuvia sisällytettiin oppaaseen paljon, koska niiden avulla 
työvaiheet saadaan mahdollisimman selkeästi esitettyä. 
Kun oppaasta saatiin kasattua kokonaisuuksia, niitä tarkistettiin erilaisissa pala-
vereissa työnjohtajien ja asentajien kanssa. Yrityksen sisällä sähköpostia on 
käytetty hyväksi sisällön tarkastamisessa, koska sillä tavoittaa helposti ison jou-
kon sekä saa nopeasti palautetta. Palavereissa opasta kehitettiin, jotta siitä 
saadaan mahdollisimman helppolukuinen ja ymmärrettävä. 
Työnjohtajien ja asentajien kanssa käytiin läpi työmaalla tapahtuvia toistuvia 
virheitä ja niiden ohjeistusta. Toinen tärkeä yksityiskohta oli työn lopputuloksen 
yhtenäistäminen. On tärkeää, että samanlaisen työn lopputulokset vastaavat 
toisiaan mahdollisimman hyvin. Näin saadaan toteutettua työvaiheet niin hyvin 
ja laadukkaasti kuin yrityksessä halutaan. Rakentamisessa on useita tapoja 
tehdä asiat oikein ja määräysten mukaisesti. Työnjohtajilla ja suunnittelijoilla oli 
usein epätietoisuutta, miten erinäiset kohdat työmaalla oli toteutettu, kun yhte-
nevää opastusta ei ollut. Yhdessä pohdittiin yrityksen yhtenäisiä toimintatapoja 
ja pyrittiin kasaamaan ne ohjeiksi. Työnjohtajien ja toimiston työntekijöiden 
taakka helpottuu, kun tiedetään, miten työmaalla asiat tehdään. Tämä helpottaa 
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myös asiakasinformaatiota, kun työn lopputulos tiedetään. Asentajat ja urakoit-
sijat tietävät nyt oppaan ansiosta, mitä heiltä odotetaan ja vaaditaan. 
Ohjekirjan rakennetta muokattiin useasti, jotta siitä saatiin yksinkertainen ja sen 
sisältö on helposti luettavissa ja löydettävissä. Ajatuksena oli, että kun opasta 
on helppo lukea ja käyttää, siihen turvautuu myös useammin. 
4.3 Asennusopas 
Asennusopas laadittiin tässä vaiheessa kirvesmiestyövaiheeseen. Asennusop-
paassa on käsitelty yksityiskohtaisesti kirvesmiestyövaiheen rakentaminen alus-
ta loppuun. Kirvesmiestyövaihe käsittää tässä oppaassa karkeasti elementtira-
kenteisen pientalon työt ulkopuolelta valmiiksi asti ja sisäpuolelta sisäverhous-
levyvalmiiksi. Asennusoppaassa käsitellään myös varastointi, suojaus ja työtur-
vallisuusasiat työmaalla. Ohjekirja luotiin Siklatalojen sisäiseen käyttöön.  
Asennusoppaan alussa on kerrottu työmaan perustamisvaiheen tehtävät kir-
vesmiehen näkökulmasta. Näitä tehtäviä ovat toimet ennen työmaan aloitusta, 
tarvikkeiden vastaanottoon ja varastointiin liittyvät toimenpiteet sekä huomioita-
vat asiat. Lisäksi oppaan rakenne pyrittiin luomaan työjärjestyksen mukaisesti. 
Oppaan sisältö on jaettu 17 pääkohtaan. Asennusoppaan pääkohdat ovat 
- toimet ennen työmaan aloitusta 
- toimituksen vastaanotto 
- runkotyöt 








- muuratut väliseinät 




- kiinnitys- ja naulausohjeet 
- työturvallisuus 
- työmaan siivous. 
Siklataloilla on tarkoitus tulevaisuudessa rakentaa talot suurelementeistä eli 
koko seinän mittaisista elementeistä, joten asennusopas tehtiin elementtiraken-
teisen talon tekemiseen. Erityistä huomiota asennusoppaan teossa kiinnitettiin 
energiatehokkaan- ja tiiviin talon tekemiseen sekä laatustandardien mukaiseen 
rakentamiseen. Höyrynsulkumuovien riittävät limitykset, teippaukset ja huolelli-
nen asennus takaavat tiiviin lopputuloksen. Siklataloilla tehdään jokaiseen koh-
teeseen ilmatiiveysmittaus ja asiakkaalle päivitetään talosta energiatodistus to-
dellisilla mitatuilla arvoilla. RYL:n mukaisen laatutason vaatiminen ohjaa laa-
dukkaaseen rakentamiseen. Oikealla työohjeistuksella ja työtavoilla päästään 
energiatehokkaaseen lopputulokseen.  
Asennusoppaassa on jokaisen työvaiheen yhteydessä kerrottu vaadittu minimi-
laatutaso RunkoRYL 2010:n mukaisesti. Näin saadaan varmistettua, että työ-
maalla tulee kaikissa tapauksissa tehtyä vaatimukset täyttävää laatua.  
Asennusoppaan teossa käytettiin hyödyksi POA:a, jotta tunnistettiin mahdolliset 
työvaiheissa tapahtuvat virheet, jotka halutaan jatkossa välttää. Ohjeiden teos-
sa käytetty POA sisältää 3 kohtaa, jotka ovat 
- virheiden ja riskien tunnistaminen 
- riskien ja virheiden arviointi 
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- virheiden välttäminen ja laadunvarmistus. 
Seuraavissa luvuissa 4.4.- 4.6. käydään läpi kolme työvaiheita asennusoppaas-
ta. Luvuissa käsitellään asennusohjeen laatimisessa käytetty POA, työvaiheen 
asennusopasosio sekä siihen liittyvät työturvallisuusriskit.  
4.4 Tulvari-asennuslevyn asennus 
Tulvari-asennuslevyn asennus sisältyy asennusoppaan lattiarakenneosioon. 
Tulvari-asennuslevy on rakennusvaiheessa asennettava suojakaukalo käyttö-
vesi-varaajan tai jakotukkien alle. Tulvari-suojakaukalon avulla käyttövesiputkis-
tojen läpivienti lattiasta saadaan hoidettua tiiviisti ja siististi. 
Seuraavassa luvussa käydään läpi tulvari-asennuslevyn asennusosion teossa 
käytetty POA, tulvarin asennus sekä työvaiheen työturvallisuusriskit. 
4.4.1 POA 
POA:ssa todettiin seuraavia virheitä ja riskejä: 
- Tulvari-kaukalo pitää saada oikeaan korkoon lattiaan nähden. 
- Tulvarin alusta pitää saada valettua täyteen. 
- Viemärin on oltava kunnolla kiinni tulvarissa. 
- Tulvarin on sijaittava suorassa kulmassa seinään nähden. 
- Tulvari on tuettava valun ajaksi kunnolla. 
Riskejä ja virheitä arvioitiin seuraavasti: 
- Esteettisiä eli ulkonäöllisiä riskejä ovat tulvarin väärä korko sekä vinous 
seiniin nähden. Kun tehdään taloja yksityisille asiakkaille, ulkonäöllisiin 
seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikein asennettu tulvari tuo 




- Rakenteellisia riskejä aiheuttavat puutteellisesti valettu tulvarin alusta, 
huonosti kiinnitetty viemäri ja väärässä korossa oleva tulvari.  
- Jos tulvarin alustaa ei ole valettu kunnolla täyteen, voi tulvari painua ja 
kaivo tai viemäri irrota. Nämä voivat aiheuttaa esimerkiksi vesivahinkoja, 
joiden korjaaminen on jälkeenpäin työlästä ja kallista. 
- Tulvarin on tärkeä olla oikeassa korossa, jotta myöhemmässä vaiheessa 
tehtävät vesieristykset ja laatoitukset saadaan tehtyä hyvin ja rakenteelli-
sesti oikein.  
- Tulvari tuetaan aina hyvin ennen valua. Jos tulvaria ei ole tuettu kunnol-
la, sitä ei saada pysymään oikeassa paikassa ja korossa valun aikana. 
Tästä aiheutuu rakenteellisia riskejä, esimerkiksi viemäri tai kaivo voi ir-
rota liitoksesta. 
Tärkeimpänä riskien ennaltaehkäisymenetelmänä pidettiin oikeanlaista ohjeis-
tusta asennustyön tekemiseen. Asennusoppaan avulla asentajan tietoon tuo-
daan mahdolliset työvaiheessa olevat riskit ja niiden välttäminen. 
Työvaiheen tarkastuksella ennen lattiavalutyön tekemistä voidaan mahdolliset 
riskit vielä huomioida ja korjata. Aina ennen lattiavalutyötä käydään lattiavalun 
tarkastuslista läpi, jolloin saadaan mahdolliset virheet havaittua ja korjattua. 
Tulvarin asennus ja tukeminen tulee tehdä huolella ennen lattiavalua, koska 
korjaaminen lattiavalun jälkeen on työlästä ja hankalaa. 
4.4.2 Tulvarin asennus 
Tulvari kasataan valmistajan ohjeen mukaisesti. Tulvarin jalat työnnetään lattia-
eristeen läpi hiekkaan. Jalat lyhennetään tarvittaessa rautasahalla. Huolehdi-
taan, että tulvarikaukalo tulee oikeaan korkoon ja sen suorakulmaisuus seinään 
nähden varmistetaan.  
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Oikea valun korko on tulvarin uloimman laipan kanssa samassa pinnassa. Tul-
varia ei saa upottaa liian syvälle valuun. Tarvittaessa tulvari tuetaan katosta 
laudoilla oikeaan korkoon, kuvan 5 mukaisesti. Valuvaiheessa on tärkeä huomi-
oida, että tulvarin alusta tulee valettua kunnolla. Valun ajaksi tulvarista on hyvä 
poistaa yksi ylimääräinen korkki, jotta ilma pääsee pois tulvarin alta. Ylimääräi-
nen korkki suljetaan valun jälkeen umpinaisella korkilla, kuten kuvassa 6. Ennen 
valua tarkistetaan, että viemäri on kunnolla asennettu tulvariin.  
  
KUVA 5. Tulvari pitää tukea valun ajaksi (15) 
  
KUVA 6. Asennettu tulvari. Valuvaiheessa huomioidaan, että alusta tulee valet-




Laatutaso: Tulvari tulee olla suorassa kulmassa seinään nähden. Tulvarin 
uloimman laipan tulee olla samassa korossa lattianvalun kanssa, virhemargi-
naali +/- 2 mm. Tulvarin alusta valetaan täyteen ja viemäri sekä kaivo asenne-
taan tiiviisti tulvaria vasten. 
4.4.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuusriskit tulvarin asennuksessa ovat normaalit asennustyössä olevat 
riskit. Näitä riskejä ovat  
- rikkinäiset työvälineet 
- epäpuhdas työpaikka 
- välinpitämätön asenne työturvallisuuteen. 
Huolehtimalla asennuspaikan siisteydestä sekä käyttämällä oikeita työvälineitä 
ja henkilökohtaisia suojavälineitä saadaan työturvallisuusriskit minimoitua. Tär-
keä osa työturvallisuutta myös tässä vaiheessa on sisäistää oikea asenne työ-
turvallisuutta kohtaan.  
4.5 Lattiaraudoituksen asennus 
Lattiaraudoituksen asennus kuuluu asennusoppaan lattiarakenneosioon. Lattia-
raudoituksen asennusohjeessa opastetaan pientalon lattiaraudoituksen tekemi-
nen sekä työvaiheeseen liittyvät huomioitavat asiat. 
Luvuissa 4.5.1 - 4.5.3 käydään läpi lattiaraudoituksen asennusosion teossa käy-
tetty POA, lattiaraudoituksen asennus sekä työvaiheen työturvallisuusriskit. 
4.5.1 POA 
POA:ssa havaittiin seuraavia virheitä ja riskejä 
- laatanvahvennosten huomioiminen ja niiden oikea raudoitus 
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- höyrynsulkumuovin ehjänä pysyminen 
- lattiaverkkojako ja verkon kiinnittäminen 
- ulkonurkkien lisäraudoitus 
- raudoituskorokkeiden oikea määrä ja asennustiheys. 
Virheitä ja riskejä arvioitiin lattiaraudoituksen osalta seuraavasti: 
- On huomattu, että erikoiset rakenteet, kuten vahvennetut laatat, lisä-
raudoitukset ja mahdolliset varausputket, jäävät usein huomioimatta. 
Näiden asioiden jälkeenpäin tekeminen on työlästä ja hidasta. Siksi on 
hyvä, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota asennusoppaassa. 
- Betonilattialaatan halkeilua ja elämistä voidaan hallita ja minimoida oike-
alla raudoituksella. Siksi on tärkeää, että lattiaverkon asennus tehdään 
oikeita limityksiä ja sidontatiheyksiä käyttäen.  
- Lattiaraudoitusten tulee sijaita oikealla etäisyydellä lattiavalusta, jotta lat-
tiaverkko siirtää voimia ja kuormia oikein. Lattiaverkko ei saa missään 
tapauksessa olla kiinni lattiaeristeessä, eikä myöskään liian lähellä valun 
pintaa. Siksi on tärkeää, että lattiavalussa käytetään riittävästi korokkeita. 
- Reiät höyrynsulkumuovissa aiheuttavat ilmavuotoja rakenteissa. Ilma-
vuodot aiheuttavat kosteuden tiivistymistä rakenteisiin ja sitä kautta saat-
tavat vaurioittaa rakenteita. Tiivis talo takaa myös energiatehokkuuden. 
Siksi on tärkeää, ettei lattiaverkkojen asennuksessa vaurioiteta höyryn-
sulkumuovia. 
Asennusoppaassa raudoituksen ohjeistus pyrittiin tekemään siten, että mahdol-
liset riskit saadaan vältettyä ja asentaja tietää oikean asennustavan. Perehty-
mällä huolellisesti rakennekuviin ja noudattamalla niitä saadaan työ tehtyä ker-
ralla oikein. 
Aina ennen lattiavalua läpi käytävällä lattiavalun tarkastuslistalla saadaan mah-
dolliset virheet minimoitua ja korjattua. Lattiaverkkojen ja raudoitusten korjaami-
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nen lattiavalun jälkeen on työlästä ja hankalaa, joten tarkastukset ja laadunvar-
mistustoimenpiteet tehdään ennen lattiavalua.  
4.5.2 Raudoituksen asentaminen 
Ennen verkkojen asennusta mahdollisten laatanvahvennusten kohdille asenne-
taan raudoitukset rakennekuvien mukaisesti, kuten kuvassa 7. Laatan vahven-
nukset tulevat yleensä kantavien väliseinien ja tulisijan alle.  
  
KUVA 7. Laatanvahvennukset pitää raudoittaa ennen verkkojen asennusta (15.) 
Eristeen päälle asennetaan betoniteräsverkkoraudoitus. Raudoitus asennetaan 
20-30 mm:n etäisyydelle ulkoseinästä. Verkkojen asennuksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota siihen, ettei höyrynsulkumuovi vaurioidu ulkoseinän vieressä. 
Mahdolliset reiät paikataan heti höyrynsulkuteipillä. Verkot asennetaan yhden 
verkkosilmän limittäin. Asennuksessa pyritään säilyttämään sama verkkojako 
koko lattian alueella. Asennuksessa vältetään kohtia, joissa tulee useita verkko-
kerroksia päällekkäin. Verkot sidotaan toisiinsa vähintään 1 m:n välein. Lattia-
verkot katkaistaan voimasaksilla oikeaan mittaan. Putkiläpivientien ja lattiakai-
vojen ympärillä lattiaverkko leikataan lähelle putkea tai kaivoa ja lisätään tarvit-
taessa lisäraudoitus. Lattiaverkon asennuksen jälkeen lattiaan asennetaan ko-
rotuskorput. Korotuskorppuja asennetaan noin 4 kpl / m² kuvan 8 mukaisesti. 
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Jos taloon tulee ulkonurkkia, asennetaan niihin lisäraudoitus 8-10 mm:n harjate-
räksestä ulkoseinien suuntaisesti 100 mm:n päähän seinästä. 
 
KUVA 8. Lattiaverkon korotuskorppuja asennetaan noin 4 kpl/m² (15.) 
Laatutaso: Verkkojen sitomisessa käytetään siihen tarkoitettua sidelankaa, 
jonka päät käännetään alaspäin. Verkko ei saa rikkoa höyrynsulkumuovia. Lat-
tiaverkko ei saa olla kiinni lattiaeristeessä. Verkon terävät päät eivät saa olla 
liian lähellä seinää ja lattiasta nousevia putkia. 
4.5.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuusriskejä lattiaverkon asennuksessa ovat 
- terävät verkonreunat ja harjateräkset 
- kompastuminen ja kaatuminen 
- puutteelliset suojaimet 
- väärät työvälineet. 
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Lattiaverkko on karheaa harjaterästä, jossa on teräviä reunoja, joten asennuk-
sessä käytetään aina viiltosuojattuja hanskoja ja turvakenkiä. Ennen lattiaverk-
kojen sisälle kantamista tehdään tukevat portaat tai luiska, jotta kantaminen 
onnistuu turvallisesti. Työmaan siisteydestä huolehditaan, jotta mahdollisia 
kompastumisia tai kaatumisia ei pääse tapahtumaan. Lattiaverkot leikataan oi-
keaan mittaan voimapihdeillä. Lattiaverkkoja ei palovaaran takia leikata sisäti-
loissa missään tapauksessa kulmahiomakoneella.  
4.6 Väliseinärungon pystytys 
Väliseinärungon pystytys sisältyy asennusoppaan väliseinätyöt 9.1.2 -osioon.  
Tässä osiossa käsitellään kevyen eli ei-kantavan väliseinärungon pystyttämistä. 
Väliseinärunkotolppana käytetään kertopuuta ja ylä- ja alaohjauskiskona pelti-
rankaa. 
Luvuissa 4.6.1 -4.6.3 käydään läpi väliseinärungon pystytysasennusosion teos-
sa käytetty POA, väliseinärungon asennus sekä työvaiheen työturvallisuusriskit. 
4.6.1 POA 
Väliseinärungon pystytysvaiheen POA:ssa havaittiin seuraavia virheitä ja riskejä 
- painumavaran huomioiminen 
- aukkojen mitat 
- kiinnittäminen ja kiinnitysvälineet 
- kalustetuet. 
Virheitä ja riskejä arvioitiin seuraavasti: 
- Aukkojen mitoissa ja mitoituksissa on paljon työntekijä ja yrityskohtaisia 
eroja. Kun työvaiheet pyritään tekemään työmaalla aina hyväksi havaitul-
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la samanlaisella periaatteella, niin epätietoisuus, töiden jatkaminen ja 
laatu paranevat.  
- Väärällä kiinnittämisellä ja väärien kiinnitysvälineiden käytöllä syntyy 
usein laaduton ja ei-toivottu lopputulos. Kun käytetään hyväksyttyjä ja 
materiaaleille sopivia kiinnikkeitä, materiaalien takuut pysyvät voimassa. 
Toimivilla kiinnitystavoilla ja kiinnikkeillä päästään toivottuun tulokseen ja 
varmistetaan työn laadukkuus.  
- Kevyttä väliseinää ei ole suunniteltu kantamaan rakenteiden kuormia, jo-
ten siihen ei saa kohdistua suuria kuormia. Riittävän painumavaran avul-
la varmistetaan, ettei väliseinään kohdistu siihen tarkoittamattomia kuor-
mia. 
- Kalustetukien lisääminen jälkeenpäin on hankalaa ja aikaa vievää. Ja jos 
kalustetukia ei ole asennettu paikoilleen, on suuri riski, että kalusteet 
asennetaan huonosti kiinni seinään. Kun kalustetukien puute huomataan 
kalusteasennusvaiheessa, usein joudutaan turvautumaan erikoisiin kiin-
nitysratkaisuihin. Erikoisratkaisut kiinnityksen suhteen aiheuttavat rekla-
maatioita ja huonontavat työn tehokkuutta ja laatua. 
Virheiden ennaltaehkäisynä ja laadunvarmistustoimenpiteenä pidettiin sitä, että 
työohjeita laadittaessa pyrittiin tekemään riittävä ohjeistus, jolla mahdolliset vir-
heet karsitaan pois. Kun ohjeistus tehdään hyvin, työn lopputuloksesta saadaan 
toivottu. Jokaisen työvaiheen jälkeen määritettiin vaadittu laatutaso, jonka avulla 
työntekijä tietää, mitä vaaditaan. Työn laadukkuutta seurataan ja kehitetään 
aktiivisella työjohdolla ja suunnittelulla.  
4.6.2 Rungon pystytys 
Väliseinärungon yläteräskisko viedään alateräskiskon viereen, ja siihen merki-
tään runkotolppien paikat. Runkotolpat katkaistaan oikeaan mittaan. 15 mm:n 
painumavara huomioidaan kattokoolauksen ja teräskiskon väliin.  
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Runkotolpat kiinnitetään yläteräskiskoon lattialla kipsilevyruuveilla. Myös oven 
yläpuut kiinnitetään runkoelementtiin lattialla. Oviaukon yläreunan korkeus latti-
asta on 2 120 mm. Ovi- ja ikkuna-aukot tehdään 10 mm:ä moduulimittaa le-
veämmäksi. 9x21 välioven oviaukon runkomitat ovat 910 mm x 2 120 mm.  
Aukkopuut kiinnitetään 90 mm:n kampanauloilla pystytolpan läpi naulaamalla. 
Ennen runkoelementin nostoa seinäelementin paikka merkataan koolauksiin 
värilangalla, kuten kuvassa 9. Runkoelementti nostetaan pystyyn alateräskiskon 
päälle ja kiinnitetään siihen tolpista kiinni kipsilevyruuveilla runkotolppa kerral-
laan. Kiinnitys tapahtuu teräskiskon kyljen läpi ruuvaamalla. Seinän teräskisko 
kiinnitetään kattokoolauksiin 60 mm:n nauloilla teräskiskon läpi ja tuetaan pys-
tyyn vatupassin avulla. Teräskiskoa ei saa kiinnittää kattokoolauksiin liian pitkillä 
nauloilla, ettei höyrynsulkumuovi rikkoonnu. Huomioidaan, että kattokoolauksen 
ja seinän yläkiskon väliin jää 15 mm:n painumavara. Ulkoseinän vieressä reu-
nimmainen runkotolppa kiinnitetään seinäkoolauksiin 90 mm:n kampanauloilla.  
Rungon pystyttämisen jälkeen kalustekuvista tarkistetaan mahdolliset kaluste-
tuet. Kalustetueksi kalusteiden kiinnitystä varten naulataan runkotolppien väliin 
25x100 lauta. Kalustetuen yläreunan korkeus tarkistetaan kalustekuvista. 
 




Laatutaso: Väliseinärungon pystysuoruus saa poiketa enintään +/- 5 mm. pys-
tysuorasta. Ikkuna- ja oviaukkojen koko saa poiketa enintään +/- 5 mm. Ikkuna- 
ja oviaukkojen sijainti saa poiketa enintään +/- 5 mm.  
4.6.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuusriskejä rungon pystyttämisessä ovat 
- rikkinäiset työvälineet 
- epäpuhdas työpaikka 
- väärät työtavat 
- puutteelliset suojaimet. 
Väliseinien teko kuivassa sisätilassa nostattaa paljon pölyä ilmaan, joten hengi-
tyssuojaimien käyttö väliseinienteko- ja levytysvaiheessa olisi suotavaa. Väli-
seinien teossa käytetään paineilmanaulainta, joten kuulosuojaimia käytetään 
aina.   
Kapuloita ja irtopuutavaraa ei saa olla irtonaisena työpaikalla. Puutavaran kat-
kaisupaikalla ylimääräiset kapulat kerätään astiaan, joka tyhjennetään puutava-
ran keräyspaikalle. Irtonainen puutavara aiheuttaa suuren kompastumis- ja kaa-
tumisriskin. Puhtaalla työpaikalla työnteko on tehokasta ja laadukasta. Myös-
kään rikkinäisillä työvälineillä ei saa tehdä töitä, vaan ne on vaihdettava heti, 
kun vika havaitaan.  
Rakennustyössä tehdään nostotyötä isoilla kuormilla ja huonoista asennoista. 
Siksi on tärkeää, että käytetään aina oikeita nostotapoja.  Apuvälineitä kannat-




4.7 Asennusoppaan päivitys 
Asennusopasta ei ole vielä testattu käytännössä, joten sen toiminnasta ei ole 
saatu palautetta. Asennusoppaasta on tarkoitus kerätä kattava palaute ja sen 
pohjalta kehittää mahdollisimman toimiva opas yrityksen käyttöön.  
Asennusoppaan päivitys on tarkoitus tehdä säännöllisesti saatujen palautteiden 
pohjalta. Paremmat ja hyväksi koetut ratkaisut rakenteiden- ja työohjeiden osal-
ta pyritään päivittämään asennusoppaaseen. Työntekijöiden mielipiteet ohjei-
den tai rakennustapojen toimivuudesta on tärkeää huomioida. Asentajat toista-
vat samanlaisia työvaiheita eri työmailla, joten heiltä saa arvokasta tietoa työn 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. 
Saadut palautteet käsitellään huolellisesti ja uudet rakenneratkaisut testataan 







Lisääntynyt laatutietoisuus, kiristyvät energiamääräykset ja tiukat aikataulut tuo-
vat suuria haasteita pientalotoimittajille. Yritykselle pitää luoda laatuun ohjaavia 
elementtejä, jotta työmaat saadaan hoidettu systemaattisesti laadukkaaseen 
lopputulokseen.  
Opinnäytetyössäni käsittelin asennusoppaan tekemistä kirvesmiestyövaiheen 
töihin työntekijöille ja aliurakoitsijoille. Kirvesmiestyövaihe käsittää elementtira-
kenteisen pientalon rakentamisvaiheet ulkopuolelta valmiiksi ja sisäpuolelta si-
säverhouslevyn asennusvaiheeseen. Keräsin ja kirjasin asennusoppaaseen 
ohjeita ja työtapoja aina työmaan aloituksesta työvaiheiden valmiiksi tekemi-
seen asti. Asennusoppaan tarkoitus on tulevaisuudessa vaikuttaa työvaiheiden 
sujuvaan etenemiseen sekä kokonaisvaltaisesti laadukkaaseen lopputulokseen. 
Asennusoppaan laatimisen aloitin keväällä 2014 tekemällä tilaajan käyttöön 
rakennedetaljeja erilaisista rakenteista, joita myöhemmin hyödynnettiin asen-
nusoppaan laatimisessa. Keräsin tietoa valokuvien avulla eri työmailta sekä 
useilla palavereilla työntekijöiden ja työnjohtajien kanssa. Tein asennusoppaas-
ta mahdollisimman helppolukuisen ja selkeän, joten tämä vaihe vei aikaa paljon.  
Asennusoppaan yksi päätarkoituksista oli yrityksen toimintatapojen yhtenäistä-
minen ja mielestäni tämä asia täyttyi asennusoppaassa. Asennusopasta ei ole 
vielä testattu käytännössä, mutta alustava palaute on ollut positiivista. Mielen-
kiinnolla odotan, miten asennusopas tulee palvelemaan käytännössä ja millaisia 
konkreettisia hyötyjä siitä on. 
Asennusopasta tullaan kehittämään ja päivittämään jatkuvasti. Työntekijöiden ja 
työnjohtajien kokemuksia käytännön työstä tullaan käyttämään hyödyksi asen-
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nusoppaan päivityksissä. Päivityksissä on otettava huomioon tiheään muuttuvat 






1. Kilpeläinen, Mikko - Hekkanen, Martti - Seppälä, Pekka - Riippa, Tommi 
2006. Ympäristöministeriö. Pientalon tekninen laatu, Tähtiluokitus. Helsinki: 
Edita Prima Oy. 
2. Rakennustietosäätiö RTS ja Talonrakennusteollisuus ry. 2013. RATU, Ra-
kennustöidenlaatu 2014. Helsinki: Rakennustieto oy. 
3. Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja. 2007. Ympäristöministeriö, 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
4. Kankainen, Jouko - Junnonen, Juha-Matti 2001. Laatuajattelu ja rakennus-
työmaan laatutoiminnot, Rakennustieto Oy. Tampere: Tammer-Paino Oy. 
5. Työturvallisuuskeskus TTK. 2009. Perehdyttäminen ja työnopastus.  Saata-
vissa: http://www.ttk.fi/files/800/Tyohon_perehdyttaminen2009.pdf. Hakupäi-
vä 25.4.2015. 
6. Leclin, Olli 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Talentum Me-
dia Oy. 
7. Tavaran ominaisuudet ja virheet. Kuluttajaliitto. Saatavissa: 
http://www.kuluttajaliitto.fi/teemat/kuluttajan_oikeudet/kuluttajakauppa/tavara
n_ominaisuudet_ja_virhe. Hakupäivä 26.4.2015. 
8. CE-merkintä rakennustuotteisiin. 2011. Rakennusteollisuus RT ry ja ympä-
ristöministeriö. Saatavissa: http://www.sfs.fi/files/307/ce-merkinta2013.pdf.  
Hakupäivä 26.4.2015 
9. RunkoRYL 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Puurunkoraken-
taminen. Kolofon OŰ, Viro: Rakennustieto Oy. 
 45 
 
10. Junnonen Juha-Matti, TkL 2001. Rakennushankkeen laadunvarmistus. Saa-
tavissa: http://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK020202.pdf. Hakupäi-
vä 26.4.2015. 
11. Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA). Saatavissa: 
http://www2.vtt.fi/proj/riskianalyysit/riskianalyysit_potentiaalisten_ongelmien_
analyysi_poa_mk.jsp. Hakupäivä 26.4.2015. 
12. Koski, Hannu 2010. RATU, Rakentamisen tuotantotekniikka. Helsinki: Ra-
kennustieto Oy. 
13. Palolahti, Tuomas 2012. Pientalotyömaan turvallisuus. Tilaajan opas. Ra-
kennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL. Mittaviiva Oy. Vantaa: Kirjapaino 
Brandi Oy. 
14. RATU TT 13-00749. 2008. Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Helsinki: 
Rakennustieto Oy. 
15. Anetjärvi, Kimmo 2015. Työmaakuvat. Työpäällikkö. Siklatalot Oy. 
16. Työturvallisuus. Rakennusteollisuus. Saatavissa: 
www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Ylin-johto-sitoutuu-
tyoturvallisuuteen/Kaytamme-aina-henkilonsuojaimia/. Hakupäivä 27.4.2015. 




KIRVESMIEHEN ASENNUSOPAS  LIITE 1/2 
 
KIRVESMIEHEN ASENNUSOPAS  LIITE 1/3 
 
 
